

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 8 R / 2020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Názov stavby: „**Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla**“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Cigla

V zastúpení:	Ján Bodrucký, starosta obce
Sídlo:	Cigla 17, 086 37 Šarišské Čierne
IČO:	00 330 396
DIČ:	2020808570
Bankové spojenie:	Prima Banka
Číslo účtu:	SK09 5600 0000 0036 5660 0002
Telefón:	0903 776 785
E-mail:	obeccigla@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

C.M.R.,Slovakia, s.r.o.,

Meno:	Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia spoločnosti
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zapísaný:	v obchodnom registri OS Prešov, Odd. Sro. Vl.č.2796/P
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK2020524000
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Telefón :	+421/517480531
E-mail:	drevenak@cmr.sk, kusvara@cmr.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Dreveňák, 0905 498 732

Čl. II. Predmet zmluvy

Doplňa sa:

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 8 R /2020.

Dôvodom navýšenia ceny je **vyhlásená mimoriadna situácia od soboty 26.02.2022** v súvislosti s **vojenskou agresiou** Ruskej federácie tým, že dňa 24.02.2022 vstúpili vojská Ruskej federácie na územie Ukrajiny, ktorá je našim susedným štátom. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 25.02.2022 vyhlásenie, ktorým konanie Ruskej federácie označila za neodôvodnené, neoprávnené a nevyprovokované voči Ukrajine a odsúdila začatý **vojnový konflikt**.

Voči Ruskej federácii boli v dôsledku týchto okolností **zavedené sankcie**, ktoré sa týkajú ich politických predstaviteľov, ale aj podnikateľských subjektov, bánk a spoločností, ktoré obchodujú so Slovenskom a dodávajú mnohé tovary a komodity pre naše spoločnosti a našich výrobcov.

Táto mimoriadna situácia súvisiaca s vojnovým konfliktom spôsobili a v dôsledku ich stáleho trvania spôsobujú :

- nedostatok materiálov, technologických zariadení, vybavenia a predĺženia dodacích lehôt
- nepredpokladané zvýšenie cien týchto materiálov, technologických zariadení a vybavenia
- nepredpokladané zvýšenie cien plynu, energií a pohonných hmôt potrebných pre ich výrobu
- prerušovanie prác a ich oneskorenie
- nedostatok personálu zhotoviteľa súvisiaci so zabezpečením potrieb prílevu utečencov
- dodatočné náklady spôsobené nedostatkom ubytovacích kapacít a iné

Čl. V. Cena diela

2. Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	17 586,70 eur	23 130,25 eur
DPH 20 %	3 517,34 eur	4 626,05 eur
Celková cena diela	21 104,04 eur	27 756,30 eur

Upravený rozpočet je prílohou tohto dodatku č.1.

Čl. VI.
Platobné podmienky

4. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní vo výške 23 756,30 € a zvyšok t.j. 4 000,00 € do 30.04.2023.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Ostatné body sa nemenia.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Cigli, dňa 25.7.2022

V Loboticiach, dňa 25.7.2022


.....
Jan Boždecký
starosta obce


.....
Ing. Milan Drevenák
konateľ